

**План  
адаптации объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН  
на 2019 год**

№ № п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступно сти объекта	Плановые работы		Ожидаем ый результат (по состояни ю доступно сти) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3		4	5	6	7	8	10	11
	муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 4 г. Сегежи	186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Лесная, д.3	№ 2	1. Создание архитектурной доступности: оборудование площадки перед входом в здание навесом, установка поручней, расширение дверных проемов дверей на входе в здание с последующей установкой дверей. 2. Дидактическое оснащение кабинета учителя- дефектолога для коррекции эмоциональных и когнитивных нарушений у детей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья.	ПСД ТР	ДЧ-И С	143588,23	Федераль ный бюджет	Заведующий Перевертайло Е.В.	
							1911,77	Бюджет субъекта РФ		
							7258,82	Бюджет субъекта РФ		
							1000,00	Бюджет муницип ального образова ния		

**Примечание:**

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

- ТР** – текущий ремонт
- ПСД** – подготовка проектно-сметной документации
- Стр** - строительство
- КР** – капитальный ремонт
- Рек** – реконструкция
- Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)